

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
1. สืบสานต่อนโยบายเดิม	1.1 การใช้ IT ช่วยให้การปฏิบัติงาน	1.1.1 วางแผนและติดตามการจัดทำระบบโทรมาตรให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ผส.อน.	ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	สนับสนุนโดยกรมชลประทาน
		1.1.2 ติดตั้งระบบ Wireless Lan ให้ครอบคลุมที่ทำการและบ้านพักเพื่อเพิ่มเวลาให้บุคลากรได้ใช้หาความรู้สำหรับการปฏิบัติงานในโลกไร้พรมแดน	พ.ย. 52 - ธ.ค. 52	บพ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง
		1.1.3 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ GIS ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	พ.ย. 52 - เม.ย. 53	ผอ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง
		1.1.4 การใช้แบบจำลองช่วยในการคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	ม.ค. 53 - ก.ย. 53	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง
		1.1.5 การจัดทำ web site โครงการฯ ให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา	พ.ย. 52 - ก.ย. 53	ศูนย์สารสนเทศ,โครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
		1.1.6 จัดทำระบบฐานข้อมูลน้ำ	พ.ย. 52 - พ.ค. 53	ศูนย์สารสนเทศ, โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง, ผสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
		1.1.7 จัดทำระบบฐานข้อมูลงบประมาณ	พ.ย. 52 - ก.พ. 53	ศูนย์สารสนเทศ, โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
		1.1.8 จัดทำระบบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ย. 52 - ก.พ. 53	ศูนย์สารสนเทศ, โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
		1.1.9 จัดทำระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่าย	พ.ย. 52 - ก.พ. 53	ศูนย์สารสนเทศ, โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	บท.คบ.เขื่อนแม่กลอง บง.คบ.เขื่อนแม่กลอง พค.คบ.เขื่อนแม่กลอง	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
		1.1.10 จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร	มี.ค. 53 - พ.ค. 53	ศูนย์สารสนเทศ, โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	บท.คบ.เขื่อนแม่กลอง	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
	1.2 การเตือนภัยในภาวะ วิกฤตด้านทรัพยากรน้ำ	1.2.1 การสร้างเครือข่ายการเตือนภัย ดังนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนและ สถานีวิทยุสมัครเล่น	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง และศูนย์สารสนเทศ, โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง ผสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
		1.2.2 การสร้างเครือข่ายการเตือนภัยและแจ้งข่าวสารทาง SMS	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง และศูนย์สารสนเทศ, โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง, ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
		1.2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการแนวทางป้องกัน อุทกภัยและน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง	ก.ค. 53	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง, ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
		1.2.4 การวิเคราะห์กระทบอันเนื่องมาจาก การบริหารจัดการน้ำ	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง, ฝชก.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
		1.2.5 การจัดทำ WEB สถานการณ์น้ำ	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง, ศูนย์สารสนเทศ	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
	1.3 การบูรณาการกับ หน่วยงานในกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	1.3.1 สนับสนุนและประสานงานด้านการเกษตร และสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	หัวหน้าฝ่ายและ หัวหน้างาน	ศูนย์สารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เขื่อนแม่กลอง	-
		1.3.2 สนับสนุนข้อมูลแนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำ ศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการชลประทาน และข้อมูลอื่นๆ แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ฝวศ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ผจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง, ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝชก.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
		1.3.3 สนับสนุนและประสานงานกับ	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	หัวหน้าฝ่ายและ	ศูนย์สารสนเทศและ	-

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
		ทุกภาคส่วน		หัวหน้างาน	ประชาสัมพันธ์โครงการ ส่งน้ำเขื่อนแม่กลอง	
2.งานเร่งด่วนปี พ.ศ. 2553	2.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	2.1.1 จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	เม.ย. 53 - พ.ค. 53	บพ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายสื่อสาร	สำนักส่งเสริมการมี ส่วนร่วมประชาชน
		2.1.2 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกด้าน	พ.ค. 53 - ก.ค. 53	ศูนย์สารสนเทศ, โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	ประชาสัมพันธ์โครงการ ส่งน้ำเขื่อนแม่กลอง	งบประมาณ 300,000 บาท สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ประชาชน
		2.1.3 ประชาสัมพันธ์ด้านองค์กรและผลงาน ในช่องทางสื่อต่างๆ เช่นวิทยุ , Web Site โครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง	มี.ค. 53 - ก.ย. 53	ประชาสัมพันธ์โครงการ ส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง	ฝ่ายทุกฝ่าย	เบิกจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
	2.2 การใช้หลักวิชาการ	2.2.1 การวางแผนการดำเนินการตรวจสอบอาคาร /ระบบชลประทานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ของอาคาร/ระบบชลประทาน	พ.ค. 53 - ก.ย. 53	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝชก.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
		2.2.2 ควบคุมการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในทางชลประทานที่ประกาศมาตรา 5 แห่ง พรบ. ชลประทานหลวง พ.ศ.2485 เช่นค่า pH DO อุณหภูมิ และค่าความเค็ม	พ.ค. 53 - ก.ย. 53	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
		2.2.3 วางแผนและควบคุมการสอบเทียบอาคาร	พ.ค. 53 - ก.ย. 53	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
		ชลประทานที่สำคัญของโครงการชลประทานที่สำคัญ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของโครงการฯ			ฝชก.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝชก.ขป.13 พอน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
		2.2.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน และการสอบเทียบอาคาร/ระบบชลประทาน หลักสูตร Walk Thru	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง
		2.2.5 การจัดทำหรือแสวงหาคู่มีอุปนิสัยในแต่ละด้านมาเผยแพร่	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ฝ่ายทุกฝ่าย	เจ้าหน้าที่โครงการฯ	-
	2.3 การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	2.3.1 ทำการวิเคราะห์สถิติฝน,น้ำทำเป็นต้น	มี.ค. 53 - ก.ย. 53	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ศูนย์สารสนเทศโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
		2.3.2 ติดตามสถานการณ์น้ำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกวันพุธและเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์น้ำทุกวันทาง Web Site	มี.ค. 53 - ก.ย. 53	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ศูนย์สารสนเทศโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง
	2.4 การปรับปรุง/ดูแล	2.4.1 เสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัย	ม.ค. 53 - ก.ย. 53	งานรักษาบริเวณ	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
	ที่ทำการและห้วงงาน ชลประทานให้เรียบร้อย ปลอดภัยและพัฒนาให้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว					โครงการส่งน้ำฯ เขื่อน แม่กลอง
		2.4.2 จัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วงงาน เขื่อนแม่กลอง	ม.ค. 53 - ก.ย. 53	งานรักษาบริเวณ	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อน แม่กลอง
		2.4.3 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ระบบชลประทาน แม่กลองใหญ่	พ.ค. 53 - ก.ย. 53	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง และศูนย์ประสานงาน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อน แม่กลอง
		2.4.4 ติดตามผลการบำรุงรักษาตัวเขื่อนและ ห้วงงาน	เม.ย. 53 - ก.ย. 53	ฝชก.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
	2.5 การปรับแผนระยะ ปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF	2.5.1 วางแผนงานด้าน การเตรียมความพร้อม (พิจารณาโครงการ สำรองออกแบบ) และการ ก่อสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	มิ.ย. 53 - ส.ค. 53	ฝวศ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝชก.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-
	2.6 การพัฒนาบุคลากร	2.6.1 ฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	พ.ย. 53 - ก.ย. 53	หัวหน้างาน	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
	และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากร			บริหารทั่วไป		โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
		2.6.2 จัดทำแผนปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ เสริมสร้างความผาสุกฯ 2553 - 2555	พ.ย. 53 - ก.ย. 53	หัวหน้างาน บริหารทั่วไป	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	เจียดจ่ายจากงบดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯเขื่อน แม่กลอง
3. งานระยะยาว	3.1 การพัฒนาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน	3.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญ ด้านทรัพยากรน้ำ	มิ.ย. 53 เป็นต้นไป	ศูนย์สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ โครงการ	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	ขอรับงบประมาณจาก ส่วนกลาง
	3.2 การปรับปรุงโครงการ ชลประทาน	3.2.1 วางแผนงานปรับปรุงโครงการและ ศึกษาความเหมาะสมของการปรับปรุง โครงการที่มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี	มิ.ย. 53 เป็นต้นไป	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝชก.คบ.เขื่อนแม่กลอง	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	ขอรับงบประมาณจาก ส่วนกลาง และเจียดจ่ายจากงบ ดำเนินการ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนแม่กลอง
	3.3 การป้องกันและบรรเทา ภัยจากน้ำ	3.3.1 วางแผนงานและศึกษาความเหมาะสมของ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่กลอง	มิ.ย. 53 เป็นต้นไป	ฝจน.คบ.เขื่อนแม่กลอง ศูนย์สารสนเทศ	ฝสบ.คบ.เขื่อนแม่กลอง ฝชก.คบ.เขื่อนแม่กลอง	-

แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

ตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน โดย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน

ประเด็นทิศทาง	นโยบาย/ทิศทาง	แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	งบประมาณ
---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------	---------------	----------

1. แผนการปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง ได้แปลมาจากนโยบายของ นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งได้แถลงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552

ณ หอประชุมชูชาติ กำภู ในหัวข้อ "นโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2552 ของกรมชลประทาน"

ผู้แปลนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ คือ นายสรรพชญ จันทรส่อง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับต้น ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง

2. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องเป็นบุคลากรของสำนักชลประทานที่ 13 ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

2.1 นายสรรพชญ จันทรส่อง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการระดับต้น	ทำหน้าที่	ผู้อำนวยการโครงการ
2.2 นายวัลลภ คุรุเลิศ	ตำแหน่ง	นายช่างชลประทานอาวุโส	ทำหน้าที่	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
2.3 นายชนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค	ตำแหน่ง	นายช่างชลประทานอาวุโส	ทำหน้าที่	หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
2.4 นายเฉลิมวรชัย อินทชัยศรี	ตำแหน่ง	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	ทำหน้าที่	หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง
2.5 นางมยุรี ปิ่นสุวรรณ	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน	ทำหน้าที่	หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป
2.6 นางวรรณภา รัตนพรชัย	ตำแหน่ง	พนักงานบัญชีชั้น 3	ทำหน้าที่	หัวหน้าหน่วยงานการเงินและบัญชีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง
2.7 นายสุวัฒน์ ชำนาญศิลป์	ตำแหน่ง	พนักงานพัสดุชั้น 3	ทำหน้าที่	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง